



**Comune di Noceto
Ufficio Stampa**

SI AVVIERANNO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI NEL TRATTO DEL SOTTOPASSO DI VIA GALVANA E NEL TRATTO DI VIA BORGHETTO, DAL NUOVO DEPURATORE ALLA ROTATORIA SU VIA GATTA. PROROGATA DI UNA SETTIMANA LA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI SUL TRATTO DI VIA PELACANI CHE VA DAL MUNICIPIO A VIA MATTEOTTI.

Le reti dei sottoservizi – acqua, gas e fognature – che il Comune ha ceduto ad IREN nell'anno 2000 sono per la maggior parte molto datate, si impongono pertanto interventi di rifacimento e riqualificazione programmati atti a prevenire guasti e rotture in emergenza che causerebbero grandi disagi ai residenti. L'Amministrazione Comunale ha da tempo concordato con la Società la pianificazione degli interventi da eseguire.

Dopo i lavori del 2018 su via Torrente Recchio, via Turati e via Sadino, si stanno concludendo quelli su **via Pelacani** – affidati ad IRETI - nel tratto finale che va **dal municipio a via Matteotti**. A causa di problematiche imprevedute – perché quando si agisce sotto il suolo non è possibile preventivare con certezza ciò che si trova – i lavori **non si concluderanno come previsto il 25 luglio, ma dovranno proseguire nella settimana successiva, con termine il 1 agosto.**

Dal 29 luglio partirà per analoghi interventi anche il previsto cantiere di IRETI su **via Cavallotti**, prevista entro **il 12 settembre la fine dei lavori**. Qualora per svariate problematiche non dovesse essere rispettata la tempistica prevista, i lavori, per consentire il transito sulla strada soprattutto in vista dell'apertura dell'anno scolastico, saranno sospesi per riprendere nell'estate 2021, quando si avvieranno anche quelli di rifacimento delle reti su Viale delle Rimembranze, intervento anche questo particolarmente necessario.

Sempre in tema di rifacimento dei sottoservizi, **dal 27 luglio** si avvieranno i previsti lavori **nel tratto di via Galvana in corrispondenza del sottopasso della linea ferroviaria Fidenza-Fornovo Km 9+180, per concludersi dopo un mese**. Per questo motivo la strada resterà chiusa al transito nel periodo necessario alla loro esecuzione, nel segmento compreso fra i cinquanta metri prima e dopo il sottopasso. Conseguentemente sarà necessario per chi abitualmente si serve di questa strada per raggiungere le località vicine, utilizzare percorsi alternativi di viabilità (la Provinciale 357, la Pedemontana, via San Lazzaro e la via Emilia).

Inizieranno inoltre **ad agosto**, in data da definire, analoghi interventi **su via Borghetto, nel tratto che dal nuovo depuratore arriva fino alla rotatoria su via Gatta, che termineranno entro l'inizio dell'anno scolastico**, per ripristinare la regolarità del transito anche in riferimento a quanti frequentano la scuola dell'infanzia Don Faraboli e la primaria intitolata alle sorelle Aimi.

A partire da **fine settembre**, inoltre, l'Amministrazione Comunale ed IRETI hanno concordato l'inizio degli interventi di realizzazione della fognatura, oltre che il rifacimento delle rete acqua e gas, **in Via Ospedaletto, nel tratto tra Via Della Maestà e Via Baruffini**. Un mese la prevista durata dei lavori.

Noceto, 21 luglio 2020

**Ufficio stampa Comune di Noceto
Simona Sansuini
Tel 0521-622128
Fax 0521-622100
e-mail:
comunicazione@comune.noceto.pr.it**